Diagramma di Gantt	Durata	Impresa esecutrice
FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE E TOMBINATURA CUNETTA	126/180	
Allestimento cantiere	2/2	
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali	2/2	
Taglio manto stradale	1/1	
Rimozione del manto stradale esistente	2/2	
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	6/6	
Muro di controripa in calcestruzzo armato	19/19	
Getto di magrone	5/5	
Rinterro di scavo a tergo muro	5/5	
Posa tubazioni prefabbricate in cemento	13/13	
Formazione bocche di lupo	5/5	
Cordoli in cls prefabbricato	8/8	
Posa in opera di geotessile	10/10	
Massetto per formazione fondazione marciapiede	7/7	
Stesura di letto di sabbia	2/2	
Pavimentazione marciapiede in autobloccanti	8/8	
Rinterro di scavo manuale	2/2	
FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI		
Fresatura o scarifica del manto stradale	5/5	
Formazione di strati di fondazione in misto cementato	6/6	
Binder di collegamento con bitume liquido	5/5	
Conglomerato bituminoso per strato di usura	6/6	
Posa in opera di segnaletica orizzontale	5/5	
Posizionamento di segnaletica verticale	7/7	
Smobilizzo cantiere	2/2	
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali	2/2