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FORMAZIONE DI MARCIAPIEDE E TOMBINATURA CUNETTA 126/180
Allestimento cantiere 2/2 H
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali 2/2 -l
I
Taglio manto stradale 1/1 |.
|
Rimozione del manto stradale esistente 2/2 |-
[ |
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 6/6 Ii _
Muro di controripa in calcestruzzo armato 19/19 _ _ _ _
Getto di magrone 5/5 _
Rinterro di scavo a tergo muro 5/5 - - .
Posa tubazioni prefabbricate in cemento 13/13 ] - _ _
Formazione bocche di lupo 5/5 ] _
Cordoli in cls prefabbricato 8/8 ] _ -
- I
Posa in opera di geotessile 10/10 |- _ -
Massetto per formazione fondazione marciapiede 777 H I- _
Stesura di letto di sabbia 2/2 | -I
Pavimentazione marciapiede in autobloccanti 8/8 N |- _
Rinterro di scavo manuale 2/2 B -
FORMAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI B
Fresatura o scarifica del manto stradale 5/5 - I-H Hl
. I
Formazione di strati di fondazione in misto cementato 6/6 |- -I
Binder di collegamento con bitume liquido 5/5 N |- -
. I
Conglomerato bituminoso per strato di usura 6/6 |- - -
Posa in opera di segnaletica orizzontale 5/5 N
Posizionamento di segnaletica verticale 7/7 B
Smobilizzo cantiere 2/2
Installazione e smontaggio manutenzioni stradali 2/2




